
Woonbootlocatie 
Van Veldekade

Gekoppeld aan ligplaatsen 
voor woonboten ook 
parkinrichting.

Realisatie 2021

In 2020 op zoek naar 
invulling die bijdraagt 
aan de ambities van het 
Zuid-Willemspark

Vervangen en versmallen 
sluis, waardoor park in de 
sluis ontstaat. 
Aanlegplek/steiger bij de 
Anthoniebrug

Realisatie 2021-2023 

Kanaalboulevard fase 1
Herinrichting:Sluis 0 tot 
Kasterenbrug. 30 km straat 
met verblijfskwaliteit. 

Realisatie voorjaar 2020

Kanaalboulevard fase 2
Herinrichting tussen 
Kasterenbrug en 
Orthenbrug. 

2020 ontwerp opstarten 

Tribune 
Verblijfsplek bij 
Nieuwehagen

Realisatie voor de 
bouwvak

Nieuwe brug voor 
langzaamverkeer
Co-creatie 

Start na zomer 2020

Buitenruimte Kruithuis
Parkinrichting tussen Aa en 
Zuid-Willemsvaart 

Uitvoering gerelateerd aan 
planning museum 

Steiger Kruithuis 
Aanlegplek

Realisatie voor de 
bouwvak

Steiger Tramkade
Tijdelijke steiger voor 
verhuur boten en 
kano’s. 
 
Bij aanvang vaar-
seizoen in gebruik

Brugwachterhuisje 
Hinthamerbrug

Camping 
Koffi  etent 

Sociaal maatschap-
pelijk waardevolle 
invulling voorlopig 
continueren

cc. campingkoffi  etent.nl

Orthenbrug  
Versneld gerenoveerd 
ivm constructieve 
veiligheid

Nieuwe kleuren

Sluiswachterswoning 
en omgeving

Sluis 0

2020: start zoektocht  
invulling uitgeefbare 
brugwachtershuisjes. 
Uitgifte Hinhamer- 
brughuisje na realisatie 
Sluis 0 (2023)  

Stand van zaken voorjaar 2020 


